

# COMUNE DI RIETI



**RELAZIONE AL PIANO DELLA PERFORMANCE E MONITORAGGIO DELLO  
STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI  
AL31 DICEMBRE 2019**

## INDICE

<b>PREMESSA NORMATIVA</b>	<b>3</b>
<b>1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO</b>	<b>4</b>
1.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO	4
1.2. IL CONTESTO INTERNO	7
<b>2. I RISULTATI RAGGIUNTI</b>	<b>8</b>
2.1. STATISTICHE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2019	8
2.2. MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI	9
2.3. STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DEL DUP	11
<b>3. OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI – Schede dettagliate di monitoraggio al 31 dicembre 2019</b>	<b>13</b>
TABELLA DI RIEPILOGO DELLE PERCENTUALI DI REALIZZAZIONE PER SETTORE	13
SG - SEGRETERIA GENERALE	16
S01 - SETTORE I	19
S02 - SETTORE II	28
S03 - SETTORE III	32
S04 - SETTORE IV	39
S05 - SETTORE V	45
S06 - SETTORE VI	51
S07 - SETTORE VII	61

## PREMESSA NORMATIVA

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del decreto che prevedono rispettivamente la presentazione della Relazione "alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza", e la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In base all'art. 27, comma 2, del decreto, la Relazione deve anche documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.

In riferimento alle finalità sopradescritte, la Relazione deve configurarsi come un documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio.

La declinazione dei contenuti della Relazione dovrà, inoltre, tenere in considerazione le caratteristiche specifiche dell'amministrazione, ad esempio, in termini di complessità organizzativa, articolazioni territoriali, tipologia di servizi resi al cittadino.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento deve essere ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Al pari del Piano della performance ("Piano"), ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera b), del decreto, la Relazione è approvata dall'Organo di indirizzo politico amministrativo, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione.

Si richiama, infine, che ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del decreto, la Relazione deve essere validata dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul "Piano delle Performance" rappresenta un punto focale dell'applicazione della Riforma di cui al D.Lgs. 150/09), in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all'interno dell'Ente.

In base all'art. 147-ter c. 1 del d.lgs. 267/2000, inserito dall'art. 3, co. 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, il Comune di Rieti, ha provveduto a realizzare l'attività di pianificazione, programmazione e monitoraggio degli obiettivi attraverso gli strumenti del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e in coerenza con il Bilancio di previsione, approvati rispettivamente con Delibere di Consiglio Comunale n. 22 e n. 23 del 29 marzo 2019 e in base all'art. 169 co. 3 bis del D.Lgs. 267/2000, come riformulato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, e il PEG e il PDO 2019-2021 approvati con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 15.04.2019.

A tale riguardo - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 - la Relazione sulla performance evidenzia, con riferimento all'anno appena concluso, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nonché in relazione alle risorse disponibili, con evidenziazione degli eventuali scostamenti.

Il Piano Esecutivo di Gestione è pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente". In occasione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, sono stati raccolti ed analizzati i risultati emersi dal sistema di programmazione e monitoraggio degli obiettivi adottati dall'Ente, in modo da individuare eventuali fattori e problematiche che ne rallentassero l'attuazione.

# 1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

## 1.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

### POPOLAZIONE

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Rieti dal 2001 al 2019. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

PROVINCIA DI RIETI - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(\*) post-censimento

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

<b>Anno</b>	<b>Data rilevamento</b>	<b>Popolazione residente</b>	<b>Variazione assoluta</b>	<b>Variazione percentuale</b>	<b>Numero Famiglie</b>	<b>Media componenti per famiglia</b>
<b>2001</b>	31 dicembre	43.788	-	-	-	-
<b>2002</b>	31 dicembre	44.453	+665	+1,52%	-	-
<b>2003</b>	31 dicembre	46.515	+2.062	+4,64%	18.010	2,57
<b>2004</b>	31 dicembre	46.834	+319	+0,69%	18.334	2,54
<b>2005</b>	31 dicembre	47.050	+216	+0,46%	18.656	2,51
<b>2006</b>	31 dicembre	47.086	+36	+0,08%	18.881	2,48
<b>2007</b>	31 dicembre	47.617	+531	+1,13%	19.357	2,45
<b>2008</b>	31 dicembre	47.654	+37	+0,08%	19.591	2,42
<b>2009</b>	31 dicembre	47.780	+126	+0,26%	19.816	2,40
<b>2010</b>	31 dicembre	47.774	-6	-0,01%	19.931	2,39
<b>2011 <sup>(1)</sup></b>	8 ottobre	47.858	+84	+0,18%	20.035	2,38
<b>2011 <sup>(2)</sup></b>	9 ottobre	46.187	-1.671	-3,49%	-	-
<b>2011 <sup>(3)</sup></b>	31 dicembre	46.075	-1.699	-3,56%	19.946	2,30
<b>2012</b>	31 dicembre	47.153	+1.078	+2,34%	20.277	2,31
<b>2013</b>	31 dicembre	47.912	+759	+1,61%	20.334	2,35
<b>2014</b>	31 dicembre	47.729	-183	-0,38%	20.417	2,33
<b>2015</b>	31 dicembre	47.698	-31	-0,06%	20.682	2,30
<b>2016</b>	31 dicembre	47.552	-146	-0,31%	20.804	2,28
<b>2017</b>	31 dicembre	47.436	-116	-0,24%	21.028	2,25
<b>2018</b>	31 dicembre	47.149	-287	-0,61%	21.038	2,23
<b>2019</b>	31 dicembre	46.750	-399	-0,85%	21.103	2,21

(<sup>1</sup>) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(<sup>2</sup>) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(<sup>3</sup>) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

La popolazione residente a Rieti al censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 46.187 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 47.858. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 1.671 unità (-3,49%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione.

## TERRITORIO

Rieti, Riete in reatino, è un comune italiano di 46750 abitanti del Lazio, capoluogo dell'omonima provincia e capitale della regione storica della Sabina. L'etnico "reatini" proviene etimologicamente dal nome latino della città, i.e. Reate.

Ritenuta dagli autori dell'età classica il centro geografico d'Italia, Rieti sorge nella fertile Piana Reatina alle pendici del Monte Terminillo, sulle sponde del fiume Velino, in un territorio ricco d'acqua che fornisce alla Capitale molta dell'acqua potabile di cui necessita.

Coordinate 42°24'15.95"N 12°51'24.13

Altitudine 405 m s.l.m.

Superficie 206,46 km<sup>2</sup>

Abitanti 47 405 (30-4-2018)

Densità 229,61 ab./km<sup>2</sup>

Comuni confinanti: Belmonte in Sabina, Cantalice, Casperia, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Greccio, Longone Sabino, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Montenero Sabino, Poggio Bustone, Rivodutri, Roccantica, Stroncone (TR), Terni (TR), Torricella in Sabina

## **1.2 IL CONTESTO INTERNO**

### LA STRUTTURA ORGANIZZAZIONE

L'amministrazione

Sindaco: Antonio Cicchetti

Giunta: n. 8 Assessori

Consiglio Comunale: n. 32 consiglieri

Mandato Amministrativo: 2017 – 2022

Segretario Generale: Dott.ssa Laura Mancini

Dirigenti Aree comunali:

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa, approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 28 ottobre 2018, è la struttura seconda la quale è stato approvato il Piano Performance e che è stata successivamente modificata e aggiornata nel corso del 2019 fino alla struttura organizzativa approvata con Deliberazioni di Giunta comunale n.129 dell'1/8/2019, n. 150 del 15/10/2019, n. 178 del 29/11/2019 e n. 204 del 31/12/2019.

## 2. I RISULTATI RAGGIUNTI

### 2.1 STATISTICHE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI AL 31 DICEMBRE 2019


La tabella ed il grafico sotto riportati illustrano in maniera sintetica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati per l'anno 2019 alla data del 31 dicembre, desunto attraverso una puntuale attività di monitoraggio delle diverse fasi necessarie per il completamento di ciascuno di essi.

Analizzando la tabella da destra si riporta il totale degli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile/Dirigente in sede di programmazione, quanti di questi obiettivi non sono ancora iniziati, quanti sono in corso e quanti sono stati completati alla data del monitoraggio, in particolare:

- il totale degli obiettivi assegnati ai settori è di 29;
- gli obiettivi realizzati completamente sono 15 per una percentuale pari al 52% del totale;
- gli obiettivi in corso di realizzazione sono 10 per una percentuale pari al 34% del totale;
- numero 4 sono gli obiettivi ancora da iniziare per una percentuale pari al 14%.

Stato di avanzamento degli obiettivi operativi a Dicembre 2019				
SETTORE	Obiettivi			
	Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
S00 - SETTORE AFFARI GENERALI E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	1	0	1	2
S01 - SETTORE I	0	4	0	4
S02 - SETTORE II	0	0	3	3
S03 - SETTORE III	4	0	0	4
S04 - SETTORE IV	0	3	0	3
S05 - SETTORE V	1	2	0	3
S06 - SETTORE VI	5	1	0	6
S07 - SETTORE VII	1	0	0	1
SG - SEGRETERIA GENERALE	3	0	0	3
<b>Totale obiettivi</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>29</b>
<b>Incidenza</b>	<b>52%</b>	<b>34%</b>	<b>14%</b>	<b>100%</b>

### Stato degli obiettivi





## 2.2 MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

L'art. 147 ter del D.Lgs 267/2000, avente ad oggetto il "Controllo strategico", dispone al comma 1 che "...l'ente locale con popolazione .... definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti..." e al comma 2 "L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del Segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi".

Il Comune di Rieti, sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari ha individuato gli obiettivi strategici che debbono essere perseguiti e dai quali si è proceduto alla declinazione e individuazione di obiettivi operativi annuali. Agli obiettivi operativi sono associate le fasi, che rappresentano i passi necessari per la realizzazione della strategia.

Dall'analisi incrociata di tutti questi elementi è stato possibile evincere lo stato di avanzamento delle strategie che vogliono essere perseguite.

Di seguito si riportano in tabella l'elenco degli **obiettivi strategici** e dai quali poi discendono tutti gli obiettivi operativi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Rieti.

Stato di avanzamento degli obiettivi strategici a Dicembre 2019	
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione
P01S01 - RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA	86%
P01S02 - INFORMATIZZAZIONE	0%
P01S03 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	100%
P01S04 - ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREDISSESTO E DI TUTTE LE MISURE NECESSARIE A GARANTIRE LA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE	90%
P01S06 - SOCIETÀ PARTECIPATE	100%
P02S01 - IL SISMA	66%
P03S01 - SOCIALE	0%
P03S03 - CULTURA	100%
P03S06 - POLITICHE PER IL LAVORO E L'IMPRESA	60%
P04S01 - VIABILITÀ E TRASPORTI	100%
P04S02 - IL CENTRO STORICO E LE FRAZIONI	55%
P04S04 - AMBIENTE - RIFIUTI E BONIFICA	89%
P04S05 - RIETI 2020 - IL PARCO CORCOLARE DIFFUSO	50%

Stato di avanzamento delle priorità politiche a Dicembre 2019			
P01 - LA BUONA AMMINISTRAZIONE			
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica

P01S01 - RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA	86%	20%	17%
P01S02 - INFORMATIZZAZIONE	0%	0%	0%
P01S03 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	100%	20%	20%
P01S04 - ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREDISSESTO E DI TUTTE LE MISURE NECESSARIE A GARANTIRE LA SALUTE FINANZIARIA DELL'ENTE	90%	40%	36%
P01S06 - SOCIETÀ PARTECIPATE	100%	20%	20%
Percentuale realizzazione priorità politica			93%
<b>P02 - IL SISMA E LA SICUREZZA</b>			
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
P02S01 - IL SISMA	66%	50%	33%
Percentuale realizzazione priorità politica			33%
<b>P03 - PROGETTO SOCIALE, LOTTA ALL'EMARGINAZIONE E RIPRESA ECONOMICA</b>			
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
P03S01 - SOCIALE	0%	20%	0%
P03S03 - CULTURA	100%	20%	20%
P03S06 - POLITICHE PER IL LAVORO E L'IMPRESA	60%	20%	12%
Percentuale realizzazione priorità politica			32%
<b>P04 - AMBIENTE E TERRITORIO PATRIMONIO DA DIFENDERE E VALORIZZARE</b>			
Obiettivo strategico	Percentuale realizzazione obiettivo strategico	Peso obiettivo strategico	Percentuale realizzazione priorità politica
P04S01 - VIABILITÀ E TRASPORTI	100%	25%	25%
P04S02 - IL CENTRO STORICO E LE FRAZIONI	55%	25%	14%
P04S04 - AMBIENTE - RIFIUTI E BONIFICA	89%	25%	22%
P04S05 - RIETI 2020 - IL PARCO CORCOLARE DIFFUSO	50%	25%	13%

Percentuale realizzazione priorità politica	74%
---	-----

### 2.3 STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGRAMMI DEL DUP

Ai fini di un adeguato monitoraggio dello stato di avanzamento dei programmi previsti nel DUP, approvato unitamente al bilancio di previsione dell'ente, ciascun obiettivo, contenuto nel Piano delle Performance, PEG, PDO, è stato collegato con le Missioni ed i Programmi di Bilancio.

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento degli obiettivi, analizzati per Missione e Programma di Bilancio.

Stato di avanzamento degli obiettivi per missione e programma a Dicembre 2019					
Missione	Programma	Obiettivi			
		Finiti	In corso	Da iniziare	Totale
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02 - Segreteria generale	0	0	1	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	0	0	3
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06 - Ufficio tecnico	0	1	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	1	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08 - Statistica e sistemi informativi	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - Risorse umane	1	0	0	1
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 - Altri servizi generali	2	0	1	3
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	0	1	0	1
7 - TURISMO	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0	1	0	1
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 - Urbanistica e assetto del territorio	0	1	0	1
8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0	0	1	1
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 - Difesa del suolo	0	1	0	1

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	1	0	4
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	02 - Trasporto pubblico locale	1	0	0	1
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 - Viabilita_ e infrastrutture stradali	1	1	0	2
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 - Interventi per gli anziani	0	0	1	1
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	01 - Industria, PMI e Artigianato	0	1	0	1
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0	1	0	1
<b>Totale obiettivi</b>		<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>28</b>
<b>Incidenza</b>		<b>50%</b>	<b>36%</b>	<b>14%</b>	<b>100%</b>



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

### 3. OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI – Schede dettagliate di monitoraggio al 31 dicembre 2019

#### TABELLA DI RIEPILOGO DELLE PERCENTUALI DI REALIZZAZIONE PER SETTORE

Stato di avanzamento degli obiettivi per SETTORE a Dicembre 2019		
<b>SG - SEGRETERIA GENERALE</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
SG.01	Potenziamento del sistema dei controlli interni	100%
SG.02	Costituzione banca dati per un costante monitoraggio dello stato del contenzioso	100%
SG.03	Trattazione delle posizioni dei debiti fuori bilancio nel rispetto dei tempi previsti dagli obiettivi del Piano di risanamento	100%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>
<b>S00 - SETTORE AFFARI GENERALI E ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S00.01	Potenziamento e riorganizzazione dell'ufficio CED	100%
S00.02	Ottimizzazione del servizio protocollo informatico	0%
<b>Media</b>		<b>50,00%</b>
<b>S01 - SETTORE I</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S01.05	Avvio dell'iter per il bando di avviso pubblico per gli incentivi per il miglioramento sismico ai privati	40%
S01.06	Avvio dell'iter per il bando di avviso pubblico per gli incentivi per le attività produttive, culturali e sportive del territorio	50%
S01.07	Concessioni impianti sciistici di risalita Monte Terminillo	70%
S01.08	Ingresso del comune di Rieti in A.N.P.R.	45%
<b>Media</b>		<b>51,25%</b>
<b>S02 - SETTORE II</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S02.03	Riorganizzazione dell'archivio di Settore agendo sia sulla verifica e riclassificazione del materiale esistente con eventuale procedura di scarto. Avvio al processo di digitalizzazione	0%



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

	dell'archivio	
S02.06	Revisione del regolamento dei contributi economici con integrazioni del livello di reddito presso strutture semiresidenziali e residenziali per disabili e anziani	0%
S02.07	Regolamento per la gestione dei alloggi di proprietà comunale	0%
<b>Media</b>		<b>0,00%</b>
<b>S03 - SETTORE III</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S03.01	Ricognizione, razionalizzazione e messa a reddito del patrimonio mobiliare comunale	100%
S03.04	Accertamento entrate tributarie ai fini del recupero dell'evasione e perseguimento dell'equità fiscale	100%
S03.05	Monitoraggio delle attività e governance società partecipate e/o organismi partecipati e strumentali	100%
S03.08	Gestione dei mutui al fine di valutare la rinegoziazione delle condizioni in essere	100%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>
<b>S04 - SETTORE IV</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S04.01	Piano Quadro Comprensorio C3, Sottozona C2 - Porrara1	20%
S04.03	DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 12 - Recupero Area degradata ex Mattatoio	50%
S04.05	Assegnazione delle aree ricomprese nei P.E.E.P. - ex legge n. 167/1962	75%
<b>Media</b>		<b>48,33%</b>
<b>S05 - SETTORE V</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S05.01	Completamento spazi funzionali teatro "Flavio Vespasiano" - III stralcio	70%
S05.08	Decreto n° 1007 del 21/12/2017 - Interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici - art. 1 comma 140 L. 232/2016 - Scuola elementare "Lombardo Radice" e "Cirese" - P.1	100%



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

S05.09	Valutazione e mitigazione rischio sismico negli edifici scolastici	66%
<b>Media</b>		<b>78,67%</b>
<b>S06 - SETTORE VI</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S06.01	Affidamento della progettazione delle tombe IPOGEE	67%
S06.02	Manutenzione straordinaria parcheggio di Via S. Francesco (Accordo con Provincia di Rieti e Fondazione Varrone)	100%
S06.04	Convocazione del tavolo Tecnico-operativo per l'eventuale definizione dell'Unità di Rete Locale di T.P.L. con comuni limitrofi	100%
S06.05	Interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione	100%
S06.06	Efficientamento delle fontane cittadine	100%
S06.07	Proposte di miglioramento del servizio del museo civico al fine di garantire le aperture anche nel fine settimana e nei festivi	100%
<b>Media</b>		<b>94,50%</b>
<b>S07 - SETTORE VII</b>		
Codice	Obiettivo	Percentuale realizzazione
S07.03	Alla luce del nuovo CCNL deve essere avviato un tavolo di concertazione/contrattazione per la definizione della proposta di contratto decentrato	100%
<b>Media</b>		<b>100,00%</b>



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

## SG - SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo operativo		
SG.01 Potenziamento del sistema dei controlli interni		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Indicatore di puntualità
2,50 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Potenziamento del sistema dei controlli interni		01/05/2019	31/12/2019	100%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note:** Il potenziamento del sistema dei controlli interni si è concretizzato nell'attivazione di una piattaforma informatica finalizzata all'analisi dei dati finanziari propedeutici al controllo di gestione che ha portato alla predisposizione di una prima bozza di referto da integrare con una serie di dati da reperire nell'ente nonché con la rendicontazione degli obiettivi operativi collegati al PEG





# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
SG.02 Costituzione banca dati per un costante monitoraggio dello stato del contenzioso		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Costituzione banca dati per un costante monitoraggio dello stato del contenzioso		01/05/2019	31/12/2019	100%
<b>Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: E' stata costituita una banca dati che viene costantemente aggiornata in merito allo stato dei contenziosi</b>				



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
SG.03 Trattazione delle posizioni dei debiti fuori bilancio nel rispetto dei tempi previsti dagli obiettivi del Piano di risanamento		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Trattazione delle posizioni dei debiti fuori bilancio nel rispetto dei tempi previsti dagli obiettivi del Piano di risanamento		01/05/2019	31/12/2019	100%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:** Sono state predisposte 16 delibere per riconoscimenti di debiti fuori bilancio, rispetto alla situazione ricognita con la D.C.C. n. 40/2013 e 69/2018 riconducibili a n. 14 posizioni ex art. 194 lett. e) e n. 5 posizioni ex art. 194 lett. a).



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

## S01 - SETTORE I

Obiettivo operativo				
S01.05 Avvio dell'iter per il bando di avviso pubblico per gli incentivi per il miglioramento sismico ai privati				
Priorità		Durata		Peso
Alta		Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019		0%
Missione di bilancio			Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
14	SVILUPPO ECONOMICO	E	01 Industria, PMI e Artigianato	Obiettivo di miglioramento
COMPETITIVITA'				
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019				
40%				

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01					■																																
					■																																
F02						■	■	■																													
						■	■	■	■	■	■	■																									
F03									■	■	■																										
									■	■	■																										
F04												■																									
												■																									

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Pubblicazione bandi		01/05/2019	15/05/2019	20%



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento:** 15/05/2019 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con pec del 26.02.2019 ha richiesto la modifica della Convenzione stipulata il 15.01.2018, la Giunta Comunale con deliberazione n. 21 del 04.03.2019 ha approvato il nuovo schema di convenzione che è stata sottoscritta in forma digitale dal sindaco in data 21.03.2019 e solo in data 25.06.2019 è stato trasmesso al comune di Rieti il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 8.04.2019 di approvazione della nuova convenzione, registrata dalla Corte dei Conti in data 3.06.2019 al num. 1-1124. Pertanto, solo dopo la data di ricevimento della Convenzione di modifica si potevano riprendere le attività dell'obiettivo assegnato. Il progetto prevede un contributo a fondo perduto per interventi di rafforzamento locale, miglioramento ed adeguamento sismico degli edifici del comune di Rieti non oggetto di danneggiamento sismico dovuto agli eventi del 2016 e 2017 che hanno interessato il nostro territorio e non già oggetto di finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Lazio. In data 31.10.2019 è stata caricata sul sistema AD-WEB del Comune la Determinazione per l'approvazione del bando esecutivo contenente: i Criteri, le Modalità e le Specifiche per ottenere il finanziamento oltre all'Avviso Pubblico. L'ammontare del contributo nel progetto era stato determinato in una percentuale pari al: 75% per riparazione o intervento locale (rl) 65% per intervento di miglioramento sismico (ms) 50% per intervento di adeguamento sismico (as) della differenza tra l'importo delle spese sostenute ST (Spesa Totale) e la detrazione fiscale DF (SISMABONUS) applicabile. In ogni caso la misura massima del contributo previsto era pari ad € 20.000,00 per unità immobiliari singole. La determinazione predisposta è stata sospesa, su richiesta dell'Amministrazione perché con il Decreto Crescita emanato dal Governo nel mese di aprile 2019 e convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019 è stata prevista la possibilità di cessione del credito di imposta, ovvero la possibilità del contribuente di chiedere, in luogo del riconoscimento della detrazione decennale, l'applicazione di uno sconto direttamente in fattura, per i lavori ammessi al SISMABONUS. L'importo dovrà essere anticipato dal fornitore, che applicherà uno sconto sul corrispettivo dovuto per i lavori effettuati o per il bene acquistato. Atteso che l'obiettivo della norma, è quello di incentivare la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico e alla prevenzione del rischio sismico, superando le criticità operative riscontrate in merito al funzionamento dello strumento della detrazione fiscale. L'amministrazione volendo incentivare con il finanziamento a fondo perduto indirettamente le piccole imprese locali, che non sempre hanno la capacità di anticipare una quota importante della spesa per la quale è riconosciuta la detrazione fiscale, ha ritenuto necessario avviare, prima della pubblicazione dell'avviso pubblico al fine di rendere più appetibile il Bando predisposto dal Comune di Rieti individuare un elenco di operatori finanziari per creare una rete di riferimento per la fornitura di pacchetti agevolati di finanziamento nei confronti dei contribuenti che compiano miglioramento sismico oltre che ad interventi di riqualificazione energetica e isolamento termico. Solo a seguito di tavoli e confronti con le organizzazioni di categoria e con delibere approvate nel 2020 la Giunta Comunale ha dato mandato allo scrivente Dirigente "di avviare la procedura con la predisposizione di tutti gli atti necessari all'individuazione di operatori finanziari per creare una rete di riferimento per la fornitura di pacchetti agevolati di finanziamento nei confronti dei contribuenti che compiano interventi di riqualificazione energetica, isolamento termico e miglioramento sismico anche in supporto al bando di prossima emanazione da parte di questa amministrazione per l'erogazione di incentivi a fondo perduto per l'adeguamento ed il miglioramento sismico degli edifici residenziali." e "di avviare la procedura con la predisposizione di tutti gli atti necessari all'individuazione di imprese per creare una rete di riferimento per la cessione del credito di imposta da parte di contribuenti che compiano nell'ambito di edifici residenziali, interventi di riqualificazione ed efficientemente energetico e consolidamento, adeguamento o miglioramento sismico. Con Determinazione n. 2485 del 04.11.2019 è stato affidato il servizio di elaborazione, informazione e divulgazione Bandi Intervento n. 2 ed Intervento n. 8, ad una società specializzata.

Allegati

[3795923\\_1\\_AD-WEB\\_incentivi\\_adeguamento\\_sismico\\_prop.pdf](#)

[Of83a7d\\_2\\_DETERMINA\\_2485\\_2019.pdf](#)



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

<a href="#">2fac204_RASSEGNA_STAMPA_INCENTIVI_ADEGUAMENTO_SISMICO.pdf</a>				
F02 - Azioni di comunicazione e disseminazione del bando		01/06/2019	31/08/2019	20%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: L'attività di comunicazione è stata svolta sulla normativa nazionale				
F03 - Istruttoria delle domande		01/09/2019	30/11/2019	30%
F04 - Determinazione di approvazione delle graduatorie		01/12/2019	31/12/2019	30%



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S01.06 Avvio dell'iter per il bando di avviso pubblico per gli incentivi per le attività produttive, culturali e sportive del territorio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/09/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2019		
50%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Pubblicazione del bando		01/09/2019	30/09/2019	20%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:** L'obiettivo è l'avvio dell'iter per il bando di avviso pubblico per gli incentivi per le attività produttive, culturali e sportive del territorio. Con determinazione n. 2558 del 04.11.2019 è stato approvato e pubblicato l'avviso pubblico Azione n. 8 "Incentivi per le attività produttive, culturali e sportive per stimolare nuovi servizi nelle zone rientranti nell'Anello verde a servizio della



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Vision". L'avviso in accordo con l'amministrazione comunale ha previsto la finestra per la presentazione delle domande dal 10.01.2020 al 10.02.2020, pertanto la catalogazione ed istruttoria delle domande ricevute (sono pervenute n. 50 richieste) si è conclusa nell'anno 2020.

### Allegati

[e81ea33\\_2\\_DETERMINA 2485\\_2019.pdf](#)

[f908956\\_2\\_DETERMINA 2484\\_2019.pdf](#)

[4d9fcc5\\_2\\_Albo.pdf](#)

F02 - Azioni di comunicazioni e disseminazione

01/09/2019

31/10/2019

30%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:

F03 - Catalogazione ed istruttoria delle domande ricevute

01/11/2019

31/12/2019

50%



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S01.07 Concessioni impianti sciistici di risalita Monte Terminillo		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
7 TURISMO	01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2019		
70%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					
F02																																					
F03																																					

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Esame e studio degli impianti di risalita esistenti e verifica delle concessioni in essere		01/06/2019	30/09/2019	30%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 30/09/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:** E' stato fatto uno studio approfondito delle concessioni riguardanti gli impianti di risalita del Terminillo per poter giungere alla definizione degli stessi e poter prevedere le basi per gli atti di gara. Gli impianti esistenti, ricadenti sul Comune di Rieti sono: ? Funivia denominata PB 01, che collega Pian dé Valli alla cima di Terminilluccio, la cui concessione autorizzata con deliberazione di Consiglio comunale 06 aprile 1998, n. 31 è scaduta alla data del 18 gennaio 2013. Il Sindaco pro-tempore





# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

del Comune di Rieti, con nota protocollo 41714 del 06 agosto 2014, autorizzava il proseguimento dell'esercizio "nelle more della corretta istruttoria delle questioni legali inerenti il rinnovo della concessione e della definizione delle opportune soluzioni"; ? Seggiovvia quadriposto denominata "Prati delle Carbonaie – Terminilluccio", la cui concessione autorizzata con deliberazione di Giunta comunale 17 dicembre 2009, n. 415, scade il 31 dicembre 2021; ?

Seggiovvia biposto denominata "Carbonaie", la cui concessione autorizzata con la deliberazione di Giunta comunale 17 dicembre 2009, n. 415, è scaduta alla data del 24 dicembre 2018; ? Nastro trasportatore per sciatori, realizzato in luogo del vecchio impianto denominato "Togo", autorizzato con permesso di costruire 15 dicembre 2005, n. 366, ma non risulta alcuna concessione di esercizio in atto; Con nota prot. 49645 del 17.09.2019 è stata avviata una indagine esplorativa tra il personale interno all'Amministrazione, per l'individuazione di un esperto in materia di diritto amministrativo da affiancare al Responsabile del Procedimento per l'avvio della procedura di affidamento della concessione degli impianti sciistici del Monte Terminillo. Non avendo ricevuta alcuna disponibilità tra il personale interno è stato richiesto all'Ufficio Appalti e Contratti il supporto per incaricare un professionista o una società esterna esperta nel settore per il supporto al RUP. Considerato che l'unico funzionario dell'Ufficio Appalti e Contratti è stato collocato a riposo a domanda per acquisizione diritto a pensione anticipata "QUOTA 100", l'amministrazione ha avviato un percorso di affidamento del servizio di Stazione Appaltante all'esterno che si è concluso solo nel 2020.

Allegati

[5dee4df\\_3\\_INDAGINE\\_ESPLORATIVA\\_prot.pdf](#)

F02 - Studio di un bando omnicomprensivo relativo alla gara degli impianti eventualmente concertato con la Provincia di Rieti		01/10/2019	30/11/2019	40%
---	--	------------	------------	-----

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 30/11/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:

F03 - Predisposizione atti di gara		01/12/2019	31/12/2019	30%
------------------------------------	--	------------	------------	-----



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S01.08 Ingresso del comune di Rieti in A.N.P.R.		
Priorità	Durata	Peso
Media	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2019		
45%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01					■	■	■																														
					■	■	■	■	■	■	■	■																									
F02							■	■	■	■																											
							■	■	■	■																											
F03											■																										
											■																										

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Attività di pre-subentro: compilazione schede di monitoraggio da inviare al Ministero dell'Interno e predisposizione dei file di pre-subentro		01/05/2019	31/07/2019	50%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Percentuale realizzazione: 50%** **Note:** L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) è la banca dati nazionale nella quale devono confluire progressivamente le anagrafici comunali. E' istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 62 del Dlgs. n° 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) Il DPCM 194/2014



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

prevede un'attività di verifica dei dati durante la fase che precede il subentro in ANPR. L'ufficio anagrafe (una sola unità di persona è in grado di lavorare sul sistema, situazione ben nota all'amministrazione alla quale con più note è stato richiesto personale da impiegare all'ufficio anagrafe), si è trovato a lavorare alla bonifica degli errori che avrebbero impedito il subentro in ANPR. Pertanto, prima di procedere con il pre-subentro, l'ufficio anagrafe doveva procedere alla risoluzione di quanti più errori possibili, sia quelli bloccanti che le anomalie, oltre a normalizzare la toponomastica allineandola con l'ANNCSU. Le attività da svolgere per il subentro possono essere riassunte come di seguito: 1)

Compilazione della scheda di monitoraggio; tale compilazione consente al Ministero dell'Interno di predisporre "il piano di subentro" e assegnare ad ogni comune la data a partire della quale potrà iniziare a svolgere i passi propedeutici all'utilizzo effettivo di ANPR; il comune riceverà via Pec un messaggio che conterrà: a) La data di avvio dei test b) Le credenziali per l'accesso al sistema di test; c) La URL del sistema di test Dopo aver ricevuto tale messaggio sarà necessario effettuare: a) Test: l'ambiente di test è destinato prevalentemente ai fornitori di SW anagrafici comunali prima del rilascio della nuova versione al comune per l'avvio dei test di pre-subentro. b) Pre-subentro: per questa fase è necessario aver predisposto il file di subentro. La fase di pre-subentro consta di due attività principali: - Simulazione del subentro, durante il quale i comuni ricevono le segnalazioni di eventuali anomalie imputabili al comune che devono essere rimosse e procedere ad un nuovo invio dei dati. - Test di integrazione, consiste nella esecuzione di uno specifico piano di test fornito per la valutazione del corretto funzionamento del sistema gestionale. c) Censimento degli utenti, ossia degli operatori comunali che devono essere riconosciuti e appositamente autorizzati, all'accesso all'ANPR specificando quelli che operano in modalità WA e le postazioni che opereranno su ANPR. d) Subentro, superata con esito positivo la fase di pre-subentro, i comuni possono procedere con le operazioni di subentro. Considerato che nell'attività di pre-subentro con la compilazione delle schede di monitoraggio da inviare al Ministero dell'Interno e predisposizione dei file di pre-subentro sono stati estratti molti errori ed anomalie, era necessario procedere alla Bonifica dati ANPR, ovvero: normalizzazione della toponomastica, controlli sulla storicità dei comuni, incongruenza tra archivi anagrafici e di stato civile, formato volume, atto non valido per ANPR, attività che l'ufficio non era in grado di fare autonomamente. Tramite il CED del Comune di Rieti è stata richiesta alla Società che gestisce i dati informatici di voler supportare l'ufficio per effettuare le bonifiche. La Soc. GPI ha trasmesso con nota prot. 49652 del 27.09.2019 l'offerta economica per la fornitura dei servizi professionali necessari al subentro in ANPR dell'Anagrafe comunale ASCOT-WEB. Con Determinazione n. 2236 del 03.10.2019 è stato affidato alla società che gestisce i sistemi informativi del Comune di Rieti, ai sensi dell'art. 36 n. 2, lett. a), art. 1, commi 502-503 Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) modificata con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), il servizio di adattamento ascot web dell'anagrafe per il subentro in ANPR. In data 17.12.2019 sono stati ricevuti dagli utenti abilitati i codici per l'accesso in ANPR e in data 19.12.2019 la Prefettura di Rieti ha consegnato al comune le smart card per operare in ANPR.

## Allegati

[7714e87\\_determinazione n.pdf](#)

[a60a4e0\\_Password\\_ANPR\\_17.pdf](#)

F02 - Bonifica dei dati A.N.P.R. e validazione dei dati bonificati e subentro definitivo in A.N.P.R.

01/08/2019

30/11/2019

40%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Percentuale realizzazione: 50% Note:

F03 - Richiesta del contributo A.N.P.R. al Ministero dell'Interno

01/12/2019

31/12/2019

10%



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

## S02 - SETTORE II

Obiettivo operativo		
S02.03 Riorganizzazione dell'archivio di Settore agendo sia sulla verifica e riclassificazione del materiale esistente con eventuale procedura di scarto. Avvio al processo di digitalizzazione dell'archivio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11 Altri servizi generali	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2019		
0%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F05	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																									
	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																									
F06					█	█	█	█	█	█	█	█																									
					█	█	█	█	█	█	█	█																									
F07					█	█	█	█	█	█	█	█																									
					█	█	█	█	█	█	█	█																									
F08					█	█	█	█	█	█	█	█																									
					█	█	█	█	█	█	█	█																									

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F05 - Ricognizione e analisi del materiale esistente presso l'ex		01/01/2019	31/12/2019	25%



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Mattatoio e avvio dell'iter per la creazione dei faldoni, lo scarto e per la digitalizzazione degli atti					
<b>Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 0% Note:</b> GIAMMARCHI (dal 01/01/2019 al 31/08/2019): sono stati effettuati dei sopralluoghi in basi ai quali si è rilevata l'impossibilità di poter riorganizzare l'archivio attraverso una riclassificazione del materiale esistente che nei vari spostamenti non risulta più consultabile. CRICCHI (dal 01/09/2019 al 31/12/2019): le attività di riorganizzazione dell'archivio sono state avviate ma, ravvisata la difficoltà di individuare un archivio di deposito per i documenti per i quali non risulta più possibile e necessaria una trattazione che tra l'altro risulta poco funzionale date le saltuarie esigenze di consultazione nell'ambito dell'attività corrente.					
F06 - Classificazione del materiale recuperato e individuazione dello scarto	Riordino del materiale recuperato	del	01/05/2019	31/12/2019	25%
F07 - Avvio dell'iter per lo smaltimento dello scarto secondo la normativa di riferimento	Conclusione di almeno 2 procedure di scarto	di	01/05/2019	31/12/2019	25%
F08 - Creazione dei faldoni organizzati e omogenei del materiale disponibile	Riorganizzazione del materiale in faldoni		01/05/2019	31/12/2019	25%



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S02.06 Revisione del regolamento dei contributi economici con integrazioni del livello di reddito presso strutture semiresidenziali e residenziali per disabili e anziani		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2018 Al 30/11/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03 Interventi per gli anziani	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2019		
0%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F02																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Analisi del regolamento vigente e della normativa di riferimento per l'elaborazione e l'invio alle commissioni consiliari della proposta di Regolamento	Proposta di regolamento presentata alle commissioni	01/05/2019	30/11/2019	100%
<b>Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento:</b> 31/12/2019 <b>Percentuale realizzazione:</b> 0% <b>Note:</b> CRICCHI: La proposta per la revisione del regolamento è stata istruita dagli uffici ma non portata all'approvazione degli organi competenti				



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S02.07 Regolamento per la gestione dei alloggi di proprietà comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2018 Al 30/11/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
0%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F02																																					

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Analisi del regolamento vigente e della normativa di riferimento per l'elaborazione e l'invio alle commissioni consiliari della proposta di Regolamento	Proposta di regolamento presentata alle commissioni	01/05/2019	30/11/2019	100%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 0% Note:** GIAMMARCHI (dal 01/01/2019 al 31/08/2019) Settore II - SOCIALE. PERON (dal 01/09/2019 al 31/12/2019): nel Settore IV – Urbanistica – A ottobre c'è una riorganizzazione che sposta la competenza a urbanistica ma non segue variazione di PEG quindi l'obiettivo rimane non assegnato



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

## S03 - SETTORE III

Obiettivo operativo		
S03.01 Ricognizione, razionalizzazione e messa a reddito del patrimonio mobiliare comunale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F04																																					
F05																																					

Indicatore di puntualità
1,25 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F04 - Pubblicizzazione del bando per l'alienazione di alcuni immobili comunali secondo il piano di alienazione e valorizzazione	Vendita di immobili per una base d'asta di circa 1mil400	01/05/2019	31/10/2019	50%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:** MARCUCCI (dal 01/01/2019 al 30/06/2019): è stato redatto il piano triennale delle alienazioni e allegato, come previsto dalla





## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

normativa di riferimento al Bilancio di Previsione. LOMBARDI (dal 01/07/2019 al 31/12/2019): sono stati pubblicati diversi bandi per l'alienazione dei beni mobiliari dell'ente

F05 - Conclusione dell'iter di l'alienazione dei seguenti immobili previsti a seguito di esperimento positivo della procedura ad evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente tempo per tempo	N. e valore immobili alienati	01/11/2019	31/12/2019	50%
---	-------------------------------	------------	------------	-----

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento:** 31/12/2019 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** LOMBARDI (dal 01/07/2019 al 31/12/2019). non si è proceduto all'alienazione in quanto i bandi sono andati deserti



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S03.04 Accertamento entrate tributarie ai fini del recupero dell'evasione e perseguimento dell'equità fiscale		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F03																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F03 - Gara ai fini dell'implementazione del gettito tributario		01/07/2019	31/12/2019	100%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:** MARCUCCI (dal 01/01/2019 al 30/06/2019): l'obiettivo iniziava a luglio 2019, però si rileva che sono state avviate l'attività di recupero dell'evasione attraverso l'emissione di alcuni avvisi di accertamento. LOMBARDI (dal 01/07/2019 al 31/12/2019): obiettivo pienamente raggiunto e superamento dello stanziamento assestato di bilancio per un importo pari a circa 4 milioni. Con riferimento ai tributi minori il precedente DUP prevedeva l'affidamento all'esterno del servizio ma successivamente la Giunta ha rivisto l'indirizzo stabilendo la loro gestione interna all'ente. Con mail del 07.09.2020 è fatta richiesta alla dott.ssa Lombardi di presentare documentazione integrativa comprovante il numero di accertamenti effettuati. La documentazione è consegnata *brevimanu* durante la riunione del 05.10.2020, in particolare:

- proposta di consiglio per la modifica del regolamento che prevede l'esternalizzazione dei tributi minori
- sono stati presentati n. 113 avvisi di accertamento per la TARI, n. 1133 avvisi di accertamento per IMU, n. 1217 avvisi di accertamento per la TARI , n. 37 avvisi di accertamento per la TOSAP.



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S03.05 Monitoraggio delle attività e governance società partecipate e/o organismi partecipati e strumentali		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F02																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Implementazione di una metodologia per la gestione delle attività di supporto a ciascuna articolazione funzionale in organigramma utile anche al controllo strategico		01/05/2019	31/12/2019	100%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento:** 31/12/2019 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** MARCUCCI (dal 01/01/2019 al 30/06/2019): non risulta effettuata alcuna attività. Si rileva che la fase dell'obiettivo iniziava a maggio. LOMBARDI (dal 01/07/2019 al 31/12/2019): è stata introdotta una metodologia di verifica e conoscenza della situazione in essere nelle partecipate dirette e indirette del comune di Rieti finalizzate anche alla predisposizione di un Bilancio consolidato e degli adempimenti e del rispetto delle disposizioni del d.lgs. 175/2016. Ciò ha permesso la vendita delle quote di Cottorella e la messa in liquidazione di Sogea oltre all'avvio di procedure di razionalizzazione nel rispetto della normativa di riferimento

Allegati
----------



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

[ddeb845\\_Nota.pdf](#)



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S03.08 Gestione dei mutui al fine di valutare la rinegoziazione delle condizioni in essere		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				

Indicatore di puntualità
1,38 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Monitoraggio dei mutui esistenti e verifica delle condizioni		01/05/2019	30/09/2019	50%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:** MARCUCCI (dal 01/01/2019 al 30/06/2019): L'attività di monitoraggio e verifica è stata effettuata. LOMBARDI (dal 01/07/2019 al 31/12/2019): L'attività di monitoraggio e verifica è stata effettuata

Allegati
<a href="#">6f5fa4e_NotaAmedei.pdf</a>



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

F02 - Predisposizione proposte di rinegoziazione		01/10/2019	31/12/2019	50%
<b>Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento:</b> 31/12/2019 <b>Percentuale realizzazione:</b> 100% <b>Note:</b> MARCUCCI (dal 01/01/2019 al 30/06/2019): si è formalizzata parzialmente la rinegoziazione/sospensione di alcuni mutui. LOMBARDI (dal 01/07/2019 al 31/12/2019): Sono stati verificati gli importi dei mutui e rilevate delle anomalie nel loro conteggio nello stato patrimoniale poi confluito del rendiconto 2019. Sono state concluse le trattative con l'UNICREDIT per la sospensione di alcuni mutui				



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

## S04 - SETTORE IV

Obiettivo operativo		
S04.01 Piano Quadro Comprensorio C3, Sottozona C2 - Porrara1		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	01 Difesa del suolo	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
20%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F02																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Individuazione sub comprensori e viabilità	Progetto di viabilità redatto	01/05/2019	31/12/2019	100%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Percentuale realizzazione: 20% Note:** Sono state svolte le seguenti attività: 1) individuazione della viabilità principale; 2) calcolo delle superfici degli edifici esistenti; 3) studio degli eventuali collegamenti con le Opere infrastrutturali esistenti (viabilità, fognatura, acquedotto, gas, ecc.). Richiesta con mail del 07.09.2020 di integrazione documentale comprovante lo svolgimento delle attività indicate nel monitoraggio: 1) individuazione della viabilità principale; 2) calcolo delle superfici degli edifici esistenti; 3) studio degli eventuali collegamenti con le Opere infrastrutturali esistenti (viabilità, fognatura, acquedotto, gas, ecc.). Il dirigente presenta la documentazione richiesta brevemente il 05.10.2020 al NdV



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti





# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S04.03 DPCM 25 maggio 2016 - Parco Circolare Diffuso - Intervento 12 -Recupero Area degradata ex Mattatoio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
50%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F02																																					

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Gara comunitaria per l'affidamento incarico di progettazione e Direzione Lavori	Determina aggiudicazione definitiva del servizio	01/05/2019	31/12/2019	100%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 50% Note:** Predisposto bando e disciplinare. Il dirigente dell'ufficio appalti e contratti, con nota del 01/07/2019 prot. 34760 ha rappresentato l'impossibilità di poter effettuare le procedure di gara tramite la piattaforma informatica "stante l'attuale situazione di carenza di organico, nonché di mezzi e formazione adeguata". Pertanto, si è reso necessario ricorrere a società esterna per la gestione delle procedure telematiche di gara per l'affidamento del servizio in questione. Con determinazione dirigenziale n. 2812 del 06.12.2019 è stato affidato il servizio di supporto per la gestione della piattaforma informatica. La relativa determina a contrarre n. 194 è stata approvata in data 31.01.2020. La pubblicazione del bando di gara sulla GUCE è avvenuto in data 06/05/2020. Il NdV rileva che la tempistica nell'affidamento delle attività di supporto appare anomala in quanto il tempo trascorso tra la rilevazione dell'impossibilità di poter effettuare le procedure di gara tramite la



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

piattaforma informatica e l'affidamento sembrano eccessivi.



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S04.05 Assegnazione delle aree ricomprese nei P.E.E.P. - ex legge n. 167/1962		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/05/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01 Urbanistica e assetto del territorio	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
75%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					
F02																																					
F03																																					

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Predisposizione dei criteri di assegnazione		01/05/2019	31/08/2019	50%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 01/01/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: Approvato Regolamento comunale in Consiglio Comunale nel 2018

Allegati
----------



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

[1a65d97\\_05.pdf](#)

[7131690\\_DET-1562\\_approvazione accordo Ufficio territorio.pdf](#)

F02 - Redazione del bando

01/09/2019

30/11/2019

25%

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 30/11/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: Il bando è stato predisposto

F03 - Pubblicazione del bando

01/12/2019

31/12/2019

25%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 0% Note:** Non si è proceduto alla pubblicazione poiché l'ufficio del territorio del ministero delle finanze incaricato dal comune della stima delle valore delle aree da mettere a bando ha trasmesso le stime fine dicembre 2019. Richiesta con mail del 07.09.2020 integrazione documentale comprovanti la data di richiesta delle stime all'ufficio del territorio del ministero delle finanze. Il Dirigente in tal senso riferisce durante il colloquio del 05.10.2020 con il NdV



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

## S05 - SETTORE V

Obiettivo operativo		
S05.01 Completamento spazi funzionali teatro "Flavio Vespasiano" - III stralcio		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
70%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F03																																				

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F03 - Progettazione Esecutiva	Elaborazione progetto esecutivo	01/05/2019	31/12/2019	100%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Percentuale realizzazione: 70%** **Note:** PERON (dal 01/01/2019 al 10/09/2019) - Il progetto definitivo è stato trasmesso alla Soprintendenza ai BB.AA.CC. il 02.08.2019, la relativa approvazione è pervenuta in data 19.11.2019. La progettazione esecutiva è stata sospesa poiché la R.L. non ha concesso il finanziamento. CRICCHI (dal 11/09/2019 al 31/12/2019): È stato consegnato il progetto definitivo da parte dei professionisti esterni incaricati in data 01.08.2019 e lo stesso è stato approvato dalla Soprintendenza ai Beni monumentali in data 01.10.2019. L'attività è stata sospesa in quanto la Regione non ha concesso il finanziamento. nel 2020 è in corso la redazione del progetto



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

esecutivo da trasmettere al Genio Civile presso la Regione Lazio per l'approvazione.



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S05.08 Decreto n° 1007 del 21/12/2017 - Interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici - art. 1 comma 140 L. 232/2016 - Scuola elementare "Lombardo Radice" e "Cirese" - P.1		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 Viabilita_ e infrastrutture stradali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F02																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Procedura affidamento servizio di progettazione	Determina aggiudicazione definitiva del servizio	01/05/2019	31/12/2019	100%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:** PERON (dal 01/01/2019 al 10/09/2019) - Inizialmente si pensò di esternalizzare completamente i servizi di ingegneria (progettazione, direzione lavori ecc.), ma a seguito dell'assunzione di tecnici dedicati appositamente alle attività inerenti il sisma si è proceduto all'affidamento all'esterno della sola modellazione strutturale e alle indagini geologiche e alla relazione geotecnica. Affidamenti tutti effettuati entro il mese di dicembre 2019. CRICCHI (dal 11/09/2019 al 31/12/2019): per l'intervento "Lombardo Radice" sono stati conferiti a professionisti esterni gli incarichi di modellazione matematica degli interventi strutturali, le indagini geologiche e la redazione della relazione geologica, mentre sono state mantenute all'interno la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori. Nel mese di dicembre 2019 tutti gli incarichi di



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

progettazione esecutiva e di indagine sono risultati assegnati. Per l'intervento Cirese nel corso dell'esercizio 2019 sono stati affidati i seguenti incarichi professionali: con Determinazione dirigenziale n. 2462 del 31.10.2019 l'incarico per progettazione, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza per € 20.867,23 oltre oneri previdenziali e IVA; con Determinazione Dirigenziale n. 2905 del 12.12.2019 l'incarico per indagini geognostiche e geofisiche alla ditta GEO 3D srl di Rieti per l'importo di € 3.634,97 oltre IVA. Il progettista attualmente sta ultimando l'elaborazione strutturale.





# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S05.09 Valutazione e mitigazione rischio sismico negli edifici scolastici		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/09/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05 Viabilita_ e infrastrutture stradali	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
66%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F02					■	■	■	■																												
					■	■	■	■																												
F03									■	■	■																									
									■	■	■																									
F04									■	■	■	■																								
									■	■	■	■																								

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F02 - Indagini sui materiali	Relazione indagini effettuate	01/05/2019	31/08/2019	33%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/08/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: PERON (dal 01/01/2019 al 10/09/2019): attività svolta da Peron				



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

F03 - Indagini geotecniche	Relazione indagini effettuate	01/09/2019	30/11/2019	33%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 30/11/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note: CRICCHI (dal 11/09/2019 al 31/12/2019): attività svolta da Cricchi				
Allegati				
<a href="#">f76963f_AllegatoA_S509_Relazione ing.pdf</a>				
F04 - Verifiche di vulnerabilità	Verifiche effettuate	01/09/2019	31/12/2019	34%
<b>Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 0% Note: CRICCHI (dal 11/09/2019 al 31/12/2019):</b> - inviata mail il 07.09.2020 richiedendo la documentazione comprovante le verifiche di vulnerabilità, procedimento successivo alle indagini geotecniche, per le quali dalla relazione si desume che sono state esclusivamente affidate - ricevuta risposta il 23.09.2020 con allegata relazione Allegato A che conferma solo l'affidamento dell'incarico				
Allegati				
<a href="#">8d305c8_AllegatoA_S509_Relazione ing.pdf</a>				



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

## S06 - SETTORE VI

Obiettivo operativo		
S06.01 Affidamento della progettazione delle tombe IPOGEE		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/07/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	06 Ufficio tecnico	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
67%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F04					■	■	■	■	■	■	■	■																									
					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
F05					■	■	■	■	■	■	■	■																									
					■	■	■	■	■	■	■	■																									
F06											■																										
											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													

Indicatore di puntualità
3,00 (In ritardo)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F04 - Indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto preliminare	Progetto preliminare approvato	01/05/2019	31/12/2019	33%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 100% Note: Progettazione				



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

preliminare effettuata				
F05 - Pubblicazione del bando per l'individuazione del contraente	Bando pubblicato	01/05/2019	30/12/2019	34%
<b>Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> Progettazione definitiva ed esecutiva affidata all'esterno con bando pubblicato con determina 3087 avente ad oggetto: AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER AFFIDAMENTO S.A.I. - progettazione definitiva ed esecutiva di interventi ricompresi nel piano cimiteriale di Rieti capoluogo approvato con D.C.C. n. 68 del 26.11.2013				
F06 - Affidamento della progettazione	Progettazione affidata a soggetto esterno	01/12/2019	31/12/2019	33%
<b>Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2020 Percentuale realizzazione: 0% Note:</b> inizialmente si voleva fare progettazione interna poi per carenza di professionalità interne dovuta allo spostamento di un geometra si è deciso per l'esterna. Fatto avviso e ricevute 15/16 proposte nei primi mesi del 2020				

Obiettivo operativo		
S06.02 Manutenzione straordinaria parcheggio di Via S. Francesco (Accordo con Provincia di Rieti e Fondazione Varrone)		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F05	■	■	■	■	■	■																														
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
F06							■	■	■	■	■	■																								





## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

	conferenza con la Provincia e la Fondazione			
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F08 - Convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto preliminare	Progetto preliminare approvato	01/05/2019	31/12/2019	20%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F09 - Redazione progetto definitivo	Progetto definitivo redatto	01/05/2019	31/12/2019	20%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:				



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S06.04 Convocazione del tavolo Tecnico-operativo per l'eventuale definizione dell'Unità di Rete Locale di T.P.L. con comuni limitrofi		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/01/2018 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	02 Trasporto pubblico locale	Obiettivo di sviluppo
Raggiungimento obiettivo a Dicembre - 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F04																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F04 - Avvio della realizzazione del progetto di TPL e dell'eventuale unità di rete	Avvio del progetto	01/01/2019	31/12/2019	100%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento:** 31/12/2019 **Percentuale realizzazione:** 100% **Note:** Sono stati più volte tenuti tavoli tecnici convocando i comuni limitrofi, la cui partecipazione è stata scarsa a causa dell'emanazione della Legge Barca che ha reso economicamente svantaggiosa la definizione dell'Unità di rete. Vedi relazione responsabile (paragrafo 2.3) nella quale si ribadisce che con l'emanazione della Legge barca per i comuni limitrofi la costituzione della RTI non è risultata più vantaggiosa ma il responsabile ha comunque svolto l'attività e fattori esterni hanno determinato l'impossibilità a terminare il progetto



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S06.05 Interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/02/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
F01																																					
F02																																					
F03																																					
F04																																					
F05																																					
F06																																					

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)





## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Sostituzione lampade con lampade a led		01/02/2019	30/06/2019	20%
<b>Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 30/06/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:</b> L'appalto novennale per la gestione, manutenzione e l'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione affidato alla Conversion&LightingSpA nel dicembre 2018, oggi confluita in ENGIE SpA, ha fatto registrare uno stato di avanzamento al 31.12.2019 consistente in: revisione statica di tutti i sostegni dei 9'880 punti luce, messa a norma delle cabine elettriche stradali, realizzazione di nuovi tratti di cavidotti, sostituzione degli apparecchi d'illuminazione con ottiche ad alta efficienza e lampade a led. Quest'ultime sono state sostituite nella misura del 40 % al 31 Dicembre ed a circa il 90% alla data odierna.				
F02 - Avvio delle ricognizioni impiantistiche		01/04/2019	31/08/2019	20%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/08/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F03 - Sostituzione apparecchi di illuminazione		01/07/2019	31/12/2019	20%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F04 - Progettazione interventi manutentivi straordinari		01/05/2019	31/12/2019	20%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F05 - Interventi manutentivi sui quadri		01/08/2019	31/12/2019	10%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F06 - Interventi manutentivi sulle reti		01/09/2019	31/12/2019	10%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:				



# Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Obiettivo operativo		
S06.06 Efficientamento delle fontane cittadine		
Priorità	Durata	Peso
Alta	Dal 01/06/2019 Al 31/12/2019	0%
Missione di bilancio	Programma di bilancio	Tipologia obiettivo
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo di miglioramento
Raggiungimento obiettivo a Dicembre – 2019		
100%		

Fasi	2019												2020												2021											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
F01																																				
F02																																				
F03																																				

Indicatore di puntualità
1,00 (Puntuale)

Fasi	Risultato atteso	Data inizio	Data fine	Peso
F01 - Ricognizione delle fontane cittadine		01/06/2019	31/07/2019	33%
Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/07/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:				
F02 - Studio di fattibilità delle soluzioni tecnologiche tese al risparmio idrico		01/08/2019	30/09/2019	33%



## Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 30/09/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:

F03 - Proposte di intervento

01/10/2019

31/12/2019

34%

**Monitoraggio Dicembre 2019 - Data completamento: 31/12/2019 Percentuale realizzazione: 100% Note:** La città di Rieti, posta in un territorio ricco di acqua, è storicamente dotata di un numero elevato di fontane pubbliche nel centro storico e sgorganti perennemente alle quali se ne sono aggiunte molte altre negli ultimi decenni nelle zone di espansione urbana e nei parchi cittadini, quest'ultime regolate con modalità non efficienti. La chiusura o la regolazione con rubinetto a tempo sono impedita da problemi di igienicità per cui l'onere annuale sopportato dalla città, a seguito della gestione ATO affidata ad APS SpA, ha raggiunto il limite di 120'000 €/anno. Con uno specifico ma modestissimo progetto di produttività si è conseguito un efficientamento mediante: riduzione dei punti di erogazione, eliminazione delle microperdite, riduzione delle portate, le quali azioni hanno portato ad un risparmio in termini economici di 40'000 €/anno. (Comunicazione prot. 19546 del 15.04.2019). E' stata richiesta integrazione a dimostrazione dei risparmi conseguiti con mail del 07.09.2020. Con la risposta del 13.09.2020 di Cricchi invia gli allegati B – C - D contenenti: 1) richiesta sospensione utenze 2) la sospensione delle utenze 3) report riepilogativi dei risparmi conseguiti

Allegati

[82f053c\\_AllegatoB\\_Riciesta cessazione U.pdf](#)

[3591755\\_AllegatoC\\_Cessazione utenze idriche.pdf](#)



